گزارش پیشرفت پروژه‌های سال ۱۴۰۳

این گزارش وضعیت پروژه‌های فناوری اطلاعات را تا پایان شهریور ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. مبلغ‌ها به هزار ریال و درصدها نسبت به برنامهٔ مصوب است.

خلاصه

شاخص	مقدار	هدف سال
تعداد پروژه‌ها	35	32
بودجهٔ مصوب	182,400,000	180,000,000
میانگین پیشرفت	54%	75%
پروژه‌های معوق	6	0

ملاحظات

1. پروژه‌های فاز ۲ پس از تحویل فاز ۱ آغاز شده‌اند.
2. بودجهٔ پروژه‌های امنیتی در شش‌ماههٔ دوم افزایش می‌یابد.
3. تاریخ‌ها تاریخ آخرین بازبینی هر پروژه است.

فهرست پروژه‌ها

ردیف	پروژه	واحد	بودجه	پیشرفت	بازبینی
1	نوسازی شبکهٔ داخلی	مالی	5,327,000	62%	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
2	سامانهٔ حضور و غیاب	منابع انسانی	2,775,000	55%	۱۴۰۳/۰۷/۱۰
3	بایگانی الکترونیکی	پشتیبانی	4,922,000	42%	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
4	پرتال کارکنان	حقوقی	6,292,000	67%	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
5	پشتیبان‌گیری متمرکز	آموزش	2,178,000	76%	۱۴۰۳/۰۸/۱۷
6	سامانهٔ قراردادها	فناوری اطلاعات	667,000	70%	۱۴۰۳/۰۱/۱۱
7	دوره‌های آموزشی مجازی	مالی	6,042,000	99%	۱۴۰۳/۰۹/۰۷

ردیف	پروژه	واحد	بودجه	پیشرفت	بازبینی
8	میز خدمت الکترونیکی	منابع انسانی	4,598,000	88%	۱۴۰۳/۰۵/۰۱
9	پایش امنیت شبکه	پشتیبانی	1,618,000	73%	۱۴۰۳/۰۹/۲۱
10	ارتقای سرورها	حقوقی	9,028,000	61%	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
11	سامانهٔ انبار	آموزش	3,254,000	96%	۱۴۰۳/۰۳/۱۵
12	داشبورد مدیریتی	فناوری اطلاعات	7,185,000	88%	۱۴۰۳/۱۰/۲۵
13	امضای دیجیتال	مالی	303,000	99%	۱۴۰۳/۰۲/۲۹
14	سامانهٔ جلسات	منابع انسانی	2,048,000	100%	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
15	مهاجرت به فضای ابری	پشتیبانی	7,118,000	32%	۱۴۰۳/۰۴/۱۰
16	بازطراحی وبگاه	حقوقی	7,681,000	16%	۱۴۰۳/۰۸/۱۴
17	سامانهٔ پیام کوتاه	آموزش	4,611,000	37%	۱۴۰۳/۰۲/۱۰
18	تجهیز اتاق سرور	فناوری اطلاعات	4,704,000	21%	۱۴۰۳/۱۱/۱۲
19	نوسازی شبکهٔ داخلی (فاز ۲)	مالی	2,542,000	88%	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
20	سامانهٔ حضور و غیاب (فاز ۲)	منابع انسانی	8,349,000	68%	۱۴۰۳/۰۴/۱۰
21	بایگانی الکترونیکی (فاز ۲)	پشتیبانی	6,854,000	6%	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
22	پرتال کارکنان (فاز ۲)	حقوقی	1,825,000	65%	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
23	پشتیبان‌گیری متمرکز (فاز ۲)	آموزش	2,726,000	66%	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
24	سامانهٔ قراردادها (فاز ۲)	فناوری اطلاعات	6,818,000	13%	۱۴۰۳/۰۱/۰۶
25	دوره‌های آموزشی مجازی (فاز ۲)	مالی	982,000	56%	۱۴۰۳/۱۱/۲۲
26	میز خدمت الکترونیکی (فاز ۲)	منابع انسانی	9,386,000	42%	۱۴۰۳/۰۷/۰۱
27	پایش امنیت شبکه (فاز ۲)	پشتیبانی	7,632,000	33%	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
28	ارتقای سرورها (فاز ۲)	حقوقی	3,409,000	5%	۱۴۰۳/۱۰/۱۰
29	سامانهٔ انبار (فاز ۲)	آموزش	5,432,000	28%	۱۴۰۳/۱۰/۰۶
30	داشبورد مدیریتی (فاز ۲)	فناوری اطلاعات	3,260,000	92%	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
31	امضای دیجیتال (فاز ۲)	مالی	1,380,000	65%	۱۴۰۳/۰۱/۱۰
32	سامانهٔ جلسات (فاز ۲)	منابع انسانی	7,903,000	24%	۱۴۰۳/۱۲/۱۵

ردیف	پروژه	واحد	بودجه	پیشرفت	بازبینی
33	مهاجرت به فضای ابری (فاز ۲)	پشتیبانی	6,821,000	75%	۱۴۰۳/۰۸/۲۳
34	بازطراحی وبگاه (فاز ۲)	حقوقی	2,529,000	59%	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
35	سامانهٔ پیام کوتاه (فاز ۲)	آموزش	6,634,000	24%	۱۴۰۳/۰۱/۱۰

نتیجه

شش پروژه بیش از سه ماه از برنامه عقب‌اند. پیشنهاد می‌شود بودجهٔ آن‌ها در جلسهٔ آینده (مهر ۱۴۰۳) بازنگری شود.