فهرست کارهای دبیرخانهٔ شبکه			
ردیف	**دسته‌بندی**	**شرح اقدام**	**وضعیت**
1	سفرها و مکاتبات	هماهنگی سفر و مکاتبه با بخش‌های دیگر	انجام‌شده
2	زیرساخت	پیگیری اخذ دامنه و میزبانی برای سامانهٔ تحت وب	در جریان
توضیحات:	در بند 3 از مصوبات جلسهٔ نخست، نصب و راه‌اندازی سامانه در شبکهٔ داخلی به تأیید مشترک دستگاه نظارت رسیده است و پرداخت 70% مبلغ کل مورد تأیید است.		