جدول 2- مراحل راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال

مرحله	شرح اقدامات	زمان‌بندی
اول	- فهرست کتاب‌های موجود تهیه می‌شود. - کتاب‌های کمیاب برای اسکن جدا می‌شوند و فهرست آنها به کمیته فرستاده می‌شود تا ترتیب اسکن را تعیین کند. - برای هر کتاب یک برگه مشخصات ساخته می‌شود.	ماه اول
دوم	- کتاب‌ها اسکن و با نام استاندارد ذخیره می‌شوند. - متن هر صفحه با نویسه‌خوان خوانده و بازبینی می‌شود. - خطاهای نویسه‌خوان در هر کتاب فهرست می‌شود و به ویراستار سپرده می‌شود تا پیش از انتشار درست شود. - نسخه پشتیبان هر هفته روی دو دیسک جدا گرفته می‌شود. - گزارش پیشرفت هر ماه به کمیته داده می‌شود.	ماه دوم تا ششم
ویژه	در این مرحله کارهای زیر به ترتیب انجام می‌شود: **1)** اسکن نسخه‌های خطی: هر نسخه با نور کم و بدون باز کردن کامل جلد اسکن می‌شود تا آسیبی به آن نرسد و تصویر هر برگ جداگانه نگهداری شود. **2)** نمایه‌سازی: برای هر نسخه نام نویسنده، تاریخ کتابت و موضوع آن ثبت می‌شود و نمایه با فهرست کتابخانه ملی سنجیده می‌شود. **3)** انتشار: نسخه‌هایی که حق نشر آزاد دارند با کیفیت کامل و بقیه با کیفیت کم منتشر می‌شوند.	ماه هشتم تا دهم
سوم	- کتابخانه دیجیتال برای اعضا باز می‌شود. - نظر اعضا گردآوری و در طرح سال بعد آورده می‌شود.	ماه هفتم

پایان هر مرحله با گزارش کمیته تأیید می‌شود.